



Администрация Наурского муниципального района Чеченской Республики  
**Муниципальное учреждение**  
**«НАУРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»**  
(МУ «Наурский районный отдел образования»)

Нохчийн Республикан Невран муниципалитетин кӀоштан администраци  
**Муниципалитетин учреждени**  
**«НЕВРАН КӀОШТАН ДЕШАРАН ОТДЕЛ»**  
(МУ «Невран кӀоштан дешаран отдел»)

30.04.2021 з.

**П Р И К А З**

№ 127-А

ст.Наурская

**Об утверждении дорожной карты**  
**адресной методической помощи по проекту 500+**

В целях реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить муниципальную дорожную карту адресной методической помощи по проекту 500+ согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Магомадова М.У., начальника информационно-правового методического отдела.

Начальник



А.А.Саламова



Администрация Наурского муниципального района Чеченской Республики  
**Муниципальное учреждение**  
**«НАУРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»**  
(МУ «Наурский районный отдел образования»)

Нохчийн Республикан Невран муниципальни кюштан администраци  
**Муниципальни учреждени**  
**«НЕВРАН КЮШТАН ДЕШАРАН ОТДЕЛ»**  
(МУ «Невран кюштан дешаран отдел»)

**П Р И К А З**

№

127-А

30.04.2024

ст.Наурская

**Об утверждении дорожной карты**  
**проекта адресной методической помощи по проекту 500+**

В целях реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить муниципальную дорожную карту адресной методической помощи по проекту 500+ согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Магомадова М.У., начальника информационно-правового методического отдела.

Начальник



А.А.Саламова

**Дорожная карта проекта «Адресной методической помощи (500+)» в  
Наурском муниципальном районе (проект «Современная школа»)**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Описание	Ответственные
1.	Определение муниципальных координаторов проекта на 2021 год.	январь 2021 года (исполнено)	Определены 17 муниципальных координаторов проекта (по числу муниципалитетов региона).	ЦОКО (региональный координатор)
2.	Выборка общеобразовательных организаций (ОО) для участия в проекте.	январь 2021 года (исполнено)	Составлен список из 72 ОО, участвующих в проекте.	Региональный координатор, муниципальный координатор
3.	Предварительное определение кандидатов в кураторы ОО	январь 2021 года (исполнено)	Список кандидатов в кураторы общеобразовательных организаций, вошедших в проект.	Региональный координатор, муниципальный координатор
4.	Участие в Семинарских занятиях для кураторов ОО	январь 2021 года (исполнено)	Программа семинарских занятий. Расписание занятий.	Региональный координатор
5.	Запуск постоянно действующей горячей линии	январь 2021 года (исполнено)	Организация горячей линии на базе Центра оценки качества образования	Региональный координатор, муниципальный координатор
6.	Участие в семинаре-совещании с руководителями ОО, отобранных для участия в проекте.	январь 2021 года (исполнено)	-	Региональный координатор, муниципальный координатор
7.	Диагностика учителей начальных классов (МБОУ «Юбилейная СОШ»)	январь 2021 года (исполнено)		Муниципальный координатор
8.	Участие в анкетировании кандидатов в кураторы ОО	22.01.2021г. (исполнено)	Закрепление за кураторами реквизитов доступа с системе анкетирования. Анкетирование 100% кураторов	Региональный координатор
9.	Получение результатов анкетирования кураторов	03.02.2021г. (исполнено)	Обработка результатов анкетирования. Согласование	Региональный координатор, муниципальный координатор

			окончательного списка кураторов ОО	
10.	Завершение анкетирования школ-участниц проекта	15.02.2021г.	Мониторинг заполнения анкет. 100% заполнение анкет школами.	Региональный координатор, муниципальный координатор
11.	Участие в установочном семинаре/вебинаре для школ	15.02.2021г	Проведение вебинара со школами. Ознакомление с региональной «Дорожной картой» реализации проекта	Региональный координатор, муниципальный координатор
12.	Ознакомление с рискованым профилем ОО в МЭДК	24.02.2021	Начало работы ОО и их кураторов с РПШ	Муниципальный координатор кураторы, ОО
13.	Участие в вебинаре для кураторов	26.02.2021г.	Консультации кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	Региональный координатор, муниципальный координатор
14.	Заключение договоров с кураторами	01.03.2021г.	Содействие при заключении договоров с кураторами ОО на оказание консультирования школ (договора заключаются с федеральным координатором проекта – ФГБУ ФИОКО)	Региональный координатор, муниципальный координатор
15.	Диагностика учителей русского языка и математики ОО с низкими результатами	март, 2021г.	Подготовка и проведение диагностики	Региональный координатор
16.	Первичное посещение ОО	10.03.2021г.	Посещение кураторами ОО, верификация РПШ в МЭДК.	Кураторы, муниципальный координатор
17.	Интеграция в проект 500+ участников проекта по формированию резерва управленческих кадров в системе общего образования ЧР «Лидеры в образовании»	15.03.2021г.	Разработка участниками проекта комплекса мер по выходу в эффективный режим функционирования школ участниц проекта.	Региональный координатор, руководители проекта «Лидеры в образовании»
18.	Разработка и утверждение муниципальных дорожных карт реализации проекта	19.03.2021г.		Муниципальные координаторы
19.	Участие в еженедельных методических вебинарах	С 10.03.2021г. до 02.04.2021г.	Обеспечение участия кураторов и ОО в вебинарах	Региональный координатор, муниципальный координатор

20.	Участие в публичной защите программ антирисковых мер, разработанных командами финалистов проекта «Лидеры в образовании»	26.04.2021г.	Оказание консультационной и методической помощи общеобразовательным организациям Чеченской Республики, участвующим в проекте "500+"	Региональный координатор, руководители проекта «Лидеры в образовании»
21.	Размещение концептуальных документов школами	30.04.2021г.	Концепция развития, Дорожная карта в ИС МЭДК	ОО
22.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	30.04.2021г.	Дорожная карта по оказанию консультационной и методической помощи общеобразовательным организациям Наурского муниципального района, участвующим в проекте "500+"	Муниципальный координатор
23.	Мониторинг 1 этап	30.05.2021г.	Мониторинг размещённых документов по позитивным изменениям в ИС МЭДК	Региональный координатор, муниципальный координатор
24.	Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт	21.06.2021г.	Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков региональных мероприятий по проекту	Региональный координатор
25.	Ознакомление с результатами выборочной экспертизы документов школ	28.06.2021 г.	Обсуждение результатов. Внесение при необходимости изменений в дорожные карты реализации проекта	Региональный координатор, муниципальный координатор, ОО, кураторы
26.	Мониторинг 2 этап	01.11.2021	Мониторинг размещённых документов по позитивным изменениям в ИС МЭДК	Региональный координатор, муниципальный координатор
27.	Ознакомление с результатами выборочной экспертизы документов школ	15.11.2021г.	Обсуждение результатов.	Региональный координатор, муниципальный координатор, ОО, кураторы
28.	Подведение итогов проекта 500+.	20.12.2021 г.		